


今後のスケジュール（予定）

都市計画法による「熊本都市計画下水道の変更(合志公共下水道)」

事 項	時 期	備 考
熊本県土木部長事前協議	令和 2 年 12 月 中旬(予定)	
計 画 案 の 縦 覧	令和 3 年 1 月 月上旬(予定)から 令和 3 年 1 月 中旬(予定)まで	
合志市都市計画審議会	令和 3 年 1 月 中旬(予定)	
熊 本 県 知 事 協 議	令和 3 年 1 月 下旬(予定)	
決 定 の 告 示	令和 3 年 2 月 月上旬(予定)	



下水道法による「熊本北部流域関連公共下水道事業の変更」

事 項	時 期	備 考
決 定 の 告 示 及 び 縦 覧	令和 3 年 2 月 下旬(予定)から 令和 3 年 3 月 月上旬(予定)まで	
熊 本 県 知 事 協 議	令和 3 年 3 月 月上旬(予定)	