

下流工第19号 セミコンテクノ汚水管渠築造工事
概略工程表

工種	11月	12月	1月	2月	3月	備考
準備工	—					
立坑工		—				
推進工及び管布設工			—			
マンホール築造工 (埋戻工を含む)					—	
後片付け					—	