

合志市硝酸性窒素削減計画の策定スケジュール（案）

（9月下旬）

- ・第1回部会（計画の方向性、各分野における取組目標、策定後の検討体制等について協議）

令和7年度

（11月）

- ・第2回委員会（部会で協議された事項に対して、協議又は決定）

（12月以降）

- ・第2回部会（計画素案を協議）
- ・第3回委員会（計画素案を協議）

（令和8年度上旬）

- ・第3回部会（前年度の振り返り、計画素案の確認）
- ・第4回委員会（前年度の振り返り、計画素案の最終確認）
- ・庁議、議会全員協議会、環境保全審議会への素案の報告
- ・パブリックコメントの実施
- ・第5回委員会（パブリックコメント実施後の最終確認）

令和8年度

（令和8年度中旬以降）

- ・計画策定、市民への公表