今後のスケジュールについて(案)

2025/9/12 現在

Γ	年度	R7:	R8年度				R9年度				144 440	
No	事務内容			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考
1	諮問と答申(合 志市長から検 討委員会へ)	9/16 ・諮問「今後 のごみ袋の あり方につい て」		・答申「今後 のごみ袋の あり方につい て」								
2	合志市一般廃 棄物処理手数 料検討委員会 ※任期(2年間)	9/16 • 委嘱状交付 • 第1回会議	1/下旬 ・第3回会議 ・第4回会議 (答申案の確 定)	・第5回会議 (市長への答申) ・検討委員会 の任期満了								
3	条例改正と手 数料改定				·条例改正(9 月議会上程)	・条例改正 (議会審議)			·手数料改定 準備(10月1 日適用)	・10月1日販 売分からゴミ 袋(証紙)の 新料金が適 用		
4	政策決定と議 会への説明			・政策推進本 部会議(答申 報告と改定)	・議会説明(7 月頃、答申報 告と条例改正 案)	・次年度予算編成(手数料増収と新たな施策の予算を求)・次年度ゴミ袋発注計画案	・次年度予算 決定 ・次年度分ゴ ミ袋の入札 (改定版の発 注)	・合志市総合 計画・財政計 画第3次基本 構想第2期基 本計画(R10- R13)検討始 まる	・次年度以降 の財政計画 へ反映 ・新料金のゴ ミ袋納入・販 売準備		・合志市総合 計画・財政計 画第3次基本 構想第2期基 本計画(R10- R13)の決定	
(5)	市民への説明 (広報こうし、 合志市ホーム ページ)	・第1回検討 委員会結果 の公表 ・お知らせ① 「市長がごみ 袋料金(証 紙)改定を検 討委員会に 諮問」 ・第2回公表	・第3回検討 委員会結果 の公表 の公表	・お知らせ② 「検討委員会 の答申結果」 ・区長嘱託員 会議の説明 (委員会答申)	・第5回検討 委員会結果 の公表(答申 結果のHP公 表)	・お知らせ③ 「答申と手数 料改正結果の 同時周知」(広 報こうし、市 HP)	・お知らせ④ 「販売店向け お知らせ」※ 詳細なスケ ジュール	・区長会議説 明(10月改定) ・お知らせ⑤ ポスティング 「R9ゴミカレン ダーにて周 知」	・お知らせ⑥ 「ごみ袋の料 金改定と移行 期間の扱い」 (広報こうし、 市HP)			