

合志市硝酸性窒素削減計画の策定スケジュール（案）

（1月以降）

- ・ 第3回部会（計画素案を協議）
- ・ 第3回委員会（計画素案を協議）

令和7年度

（令和8年度上旬）

- ・ 第4回部会（前年度の振り返り、計画素案の確認）
- ・ 第4回委員会（前年度の振り返り、計画素案の最終確認）
- ・ 庁議、議会全員協議会、環境保全審議会への素案の報告
- ・ パブリックコメントの実施
- ・ 第5回委員会（パブリックコメント実施後の最終確認）

令和8年度

（令和8年度中旬以降）

- ・ 計画策定、市民への公表