

合志市硝酸性窒素削減計画の策定スケジュール（案）

令和 8 年度

（5、6月頃）

- ・ 第 4 回部会（前年度の振り返り、今後の推進体制について、計画素案の最終確認）※必要に応じて開催
- ・ 第 4 回委員会（前年度の振り返り、今後の推進体制について、計画素案の最終確認）

（7、8月頃）

- ・ 庁議、議会全員協議会、環境保全審議会への素案の報告

（9月頃）

- ・ パブリック・コメントの実施

（11月頃）

- ・ 第 5 回委員会（パブリック・コメントを踏まえた計画の最終確認）

（12月以降）

- ・ 計画の公表